



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
КЕГИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІШЕННЯ**

25 вересня 2025 року

селище Кегичівка

№ 1581

Про затвердження Порядку розподілу коштів місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій

Відповідно до статті 75² Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету міністрів України від 28 лютого 2025 року № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій» та № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», керуючись статтями 4, 11, 28, 42, 53, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Порядок розподілу коштів місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, що додається.
2. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному сайті Кегичівської селищної ради
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Кегичівський селищний голова



Антон ДОЦЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Виконавчого комітету

Кегичівської селищної ради

25 вересня 2025 року № 1581

ПОРЯДОК

розподілу коштів місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу коштів місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Кегичівської селищної територіальної громади з урахуванням обсягу державних гарантій, що надаються для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами (позиками), які залучаються для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм (далі - публічні інвестиції).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

життєвий цикл публічного інвестиційного проєкту - період часу, який складається з послідовних дій та етапів, кожен з яких має свої часові межі та спрямований на досягнення результатів публічного інвестиційного проєкту;

моніторинг стану підготовки та реалізації публічного інвестиційного проєкту та програми публічних інвестицій - комплекс заходів щодо постійного і безперервного аналізу інформації про стан підготовки та реалізації публічного інвестиційного проєкту та програми публічних інвестицій для здійснення контролю за відповідністю запланованих витрат, результатів, плану реалізації проєкту та програми фактичним даним з метою вчасного виявлення відхилень від плану та ефективного впровадження публічного інвестиційного проєкту та програми публічних інвестицій;

новий публічний інвестиційний проєкт або нова програма публічних інвестицій - публічний інвестиційний проєкт або програма публічних інвестицій, фінансове забезпечення яких або будь-яких їх складових не здійснювалося у попередні бюджетні періоди;

підготовка публічного інвестиційного проєкту - передінвестиційний етап життєвого циклу публічного інвестиційного проєкту, який включає розроблення проєкту, здійснення передінвестиційних досліджень (попереднє і повне техніко-економічне обґрунтування), оцінку проєкту, прийняття рішення щодо його доцільності та включення до секторального портфеля публічних інвестицій, прийняття рішення інвестиційною радою щодо включення проєкту до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій;

реалізація програми публічних інвестицій - здійснення заходів, передбачених програмою публічних інвестицій для досягнення встановлених цільових показників, зокрема відбір публічних інвестиційних проєктів, що відповідають затвердженим у рамках програми критеріям, розподіл відповідних коштів місцевого бюджету в межах загального обсягу програми та моніторинг реалізації відібраних проєктів;

реалізація публічного інвестиційного проєкту - інвестиційний етап життєвого циклу публічного інвестиційного проєкту, який включає, зокрема, розроблення проєктної документації та її затвердження, отримання відповідних дозволів, підготовку та проведення процедур закупівель, укладення договорів, виконання будівельних робіт, придбання та встановлення обладнання, управління заходами проєкту, навчання персоналу, прийняття в експлуатацію;

розпочатий публічний інвестиційний проєкт або розпочата програма публічних інвестицій - публічний інвестиційний проєкт або програма публічних інвестицій, фінансове забезпечення яких або будь-яких їх складових здійснювалося у попередні бюджетні періоди на будь-якому етапі їх життєвого циклу.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України.

3. З метою здійснення розподілу публічних інвестицій на плановий бюджетний період та два наступні за плановим бюджетні періоди головні розпорядники коштів бюджету у межах орієнтовного розподілу коштів за основними напрямками публічного інвестування у розрізі сфер діяльності у затвердженому середньостроковому плані пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади формують на основі схваленого Місцевою інвестиційною радою єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Кегичівської селищної територіальної громади перелік нових та розпочатих публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій за формою згідно з додатком з урахуванням таких критеріїв:

1) пріоритетність - до переліку включаються публічні інвестиційні проєкти з найвищими балами пріоритезації в єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій територіальної громади у відповідному секторі;

2) ступінь готовності - до переліку насамперед включаються вже розпочаті публічні інвестиційні проєкти та програми публічних інвестицій, стратегічна доцільність яких залишається актуальною, нові публічні інвестиційні проєкти, які мають завершені передінвестиційні дослідження (попереднє техніко-економічне обґрунтування для проєктів вартістю до 50 млн. гривень, повне техніко-економічне обґрунтування для проєктів вартістю понад 50 млн. гривень), успішно пройшли відповідну оцінку та готові до реалізації, нові публічні інвестиційні проєкти та програми, які визначені Місцевою інвестиційною радою пріоритетними для подальшої підготовки, але не відповідають критеріям наявних програм з підтримки підготовки проєктів;

3) наявність відповідного джерела фінансового забезпечення - до переліку включаються нові програми публічних інвестицій у разі наявності підтвердженого джерела фінансового забезпечення, нові публічні інвестиційні проєкти - у разі наявності джерела фінансового забезпечення, що відповідає характеристикам такого проєкту згідно з методикою визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженою Мініном.

4. Головні розпорядники коштів бюджету подають сформовані переліки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій до сектору економічного розвитку та інвестицій до 10 липня року, що передує плановому, разом з обґрунтуванням відповідності критеріям.

5. Сектор економічного розвитку та інвестицій здійснює аналіз поданих переліків публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на відповідність

орієнтовному розподілу коштів за основними напрямками публічного інвестування у розрізі сфер діяльності, інформації, що міститься в єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій територіальної громади, та підходам до визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення, а також щодо обґрунтованості зазначеної потреби у фінансовому забезпеченні з огляду на поточний стан та плани реалізації відповідних проєктів та програм.

6. Комісія на підставі інформації, отриманої від сектору економічного розвитку та інвестицій у тижневий строк приймає на своєму засіданні рішення щодо розподілу публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій у розрізі таких проєктів та програм із зазначенням відповідних джерел і механізмів їх фінансового забезпечення з урахуванням вимог статті 33¹ Бюджетного кодексу України.

Рішення Комісії та консолідований перелік розміщуються на офіційному веб-сайті Кегичівської селищної територіальної громади.

7. На підставі розподілу публічних інвестицій, головні розпорядники коштів бюджету подають фінансовому відділу селищної ради у встановленому порядку бюджетні запити за бюджетними програмами, в рамках яких передбачаються підготовка та реалізація відповідних публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій.

8. Якщо протягом бюджетного періоду за результатами піврічного моніторингу стану підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій встановлено порушення строків розроблення або реалізації проєкту або програми, або підвищення вартості проєкту або програми більш як на 10 відсотків, або виявлено невідповідність предмета закупівель меті та кінцевому результату, якого планується досягти в результаті реалізації проєкту або програми, такі проєкти або програми за пропозицією місцевої комісії з питань розподілу публічних інвестицій підлягають повторному розгляду в установленому порядку. Рішення Комісії є підставою для розгляду питання про передачу коштів місцевого бюджету на публічні інвестиційні проєкти та програми публічних інвестицій, які реалізуються у визначені строки, у встановленому бюджетним законодавством порядку.

9. У разі встановлення за результатами піврічного моніторингу випадків ненабрання чинності кредитними угодами в рамках підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів, під які передбачалося надання державних гарантій відповідно до розподілу, за пропозицією фінансового відділу селищної ради Місцева комісія з питань розподілу публічних інвестицій може здійснювати перегляд переліку таких проєктів. За результатами такого перегляду та у випадку наявності в єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій проєктів, під які можуть надаватися місцеві гарантії і які перебувають на відповідній стадії готовності, Комісія може приймати рішення про заміну або включення додаткових проєктів до переліку з дотриманням граничного обсягу надання місцевих гарантій.

Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради



Віра ЗІМА